

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ «Шольинская СОШ»

Л.В.Пилипенко

«26» *января* 2022 год

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
 в МБОУ «Шольинская СОШ»



Наименование показателя	Базовое значение		Период				
	значение	дата	2020	2021	2022	2023	2024
Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных программ естественно-научной и технологической направленностей в МБОУ «Шольинская СОШ»	0	01.09.2019	0	0	1	0	0
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами естественно-научной и технологической профилей в МБОУ «Шольинская СОШ», человек нарастающим итогом к 2022 году	0	01.09.2019	0	0	70	90	90

№ п/п	Наименование мероприятий	Результат	Срок	Ответственные
1	Создание рабочей группы и разработка положения по реализации национального проекта «Образование» в МБОУ «Шольинская СОШ»	Издан Приказ МБОУ «Шольинская СОШ» от 21.01.2022 года №13	Январь 2022 год	Пилипенко Л.В., директор МБОУ «Шольинская СОШ»
2	Разработка Дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности в МБОУ «Шольинская СОШ»	Разработана дорожная карта по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической профилей в МБОУ «Шольинская СОШ»	Январь 2022 год	Пилипенко Л.В., директор МБОУ «Шольинская СОШ», Халимова А.Р., заместитель директора по УВР
3. Организационные мероприятия, направленные на создание Центра в МБОУ «Шольинская СОШ»				
3.1	Анализ материально-технических условий (помещений) МБОУ «Шольинская СОШ» для создания Центра «Точка роста». Анализ имеющихся кадровых ресурсов	Составлен перечень помещений. Проведен анализ кадровых ресурсов	Январь 2022 год	Пилипенко Л.В., директор МБОУ «Шольинская СОШ», Халимова А.Р.,

	МБОУ «Шольинская СОШ» для работы в Центре естественно-научной и технологической направленности «Точки роста»	для функционирования «Точки роста»		заместитель директора по УВР, Зайцева Л.В., заведующий хозяйством
3.2	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонта помещений Центра: - расходы, связанные с ремонтом помещений для размещения Центра; - закупка мебели (при наличии средств)	Составлена смета на ремонт помещения для размещения Центра	До 28.02.2022 года	Пилипенко Л.В., директор МБОУ «Шольинская СОШ», Зайцева Л.В., заведующий хозяйством
3.3	Формирование заявки на закупку оборудования Центра в МБОУ «Шольинская СОШ»	Подготовлена заявка в Управление образования Администрации МО «Муниципальный округ Камбарский район УР» на поставку оборудования по проекту «Точку Роста» в МБОУ «Шольинская СОШ»	До 01.06.2022 год	Пилипенко Л.В., директор МБОУ «Шольинская СОШ», Зайцева Л.В., заведующий хозяйством
3.4	Анализ штатного расписания МБОУ «Шольинская СОШ»: - Определение потребности в дополнительных ставках для обеспечения функционирования Центра (необходимо – 0,5 ставка) - Оптимизация штатного расписания - Формирование штатного расписания для функционирования Центра	Штатное расписание обеспечивает функционирование Центров «Точка Роста» (руководитель центра - совмещение зам.директора по УВР; педагог доп.образования (естественно-научной и технологической направленности)-0,5 ставки	До 01.09.2022 год	Пилипенко Л.В., директор МБОУ «Шольинская СОШ»
3.5	Анализ кадровых дефицитов МБОУ «Шольинская СОШ»: - подбор специалистов для работы Центра; - разработка должностных инструкций работников Центра	Штатная численность и квалификационный уровень работников Центра обеспечивает функционирование Центра: намечены курсы повышения квалификации, разработаны должностные инструкции	До 01.06.2022 года	Пилипенко Л.В., директор МБОУ «Шольинская СОШ»

3.6	Повышение квалификации педагогов МБОУ «Шольинская СОШ» в рамках обновленных образовательных программ предметной естественно-научной направленности, в том числе с применением дистанционных технологий	Составлен график повышения квалификации педагогических работников Центра. 100% работники Центра в 2021 году повысили квалификацию «Физика», «Химия», «Биология»	До 01.08.20221 года	Пилипенко Л.В., директор МБОУ «Шольинская СОШ»
3.7	Разработка образовательных программ, учебных планов по реализации основных образовательных программ в Центре на базе МБОУ «Шольинская СОШ»	Составлена модель учебного плана по реализации основных общеобразовательных, дополнительных образовательных программ	До 01.08.2022 года	Пилипенко Л.В., директор МБОУ «Шольинская СОШ»
3.8	Внесение изменений в основные и дополнительные общеобразовательные программы МБОУ «Шольинская СОШ». Разработка рабочих программ и курсов внеурочной деятельности естественно-научной и технической направленностей (в т.ч. с использованием программ дистанционного обучения) с учетом задач социально-экономического развития муниципального образования «Камбарский район».	Внесены изменения в ООП, утверждены рабочие программы учебных предметов и курсов программ цифрового, естественнонаучного, технического профилей (в т.ч. с использованием технологий дистанционного обучения). Разработаны и внедрены 3 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: «Мир под микроскопом», «Юный исследователь», «Физика в опытах» на базе Центра «Точка роста». Разработана и внедрена 1 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая	До 01.08.2022 года	Пилипенко Л.В., директор МБОУ «Шольинская СОШ», заместитель директора по ВР, руководители кружков

		программа «Веб- дизайн. Создание сайта» с использованием дистанционных технологий.		
3.9	Разработка нормативно-правовой базы Центра: - положение о Центре образования естественно-научной и технической направленностей «Точка Роста» - договоров о сетевой форме реализации образовательных программ с муниципальными образовательными организациями (ДДиЮ, МБДОУ «Ёлочка», МБОУ «Камская СОШ»; МБОУ «Ершовская СОШ»); - программы развития Центра, календарного плана работы Центра	Разработана нормативно-правовая база, регламентирующие деятельность Центра в МБОУ «Шольинская СОШ» (локальные акты, приказы, должностные инструкции, планы, программы, договора)	До 25.08.2022 года	Пилипенко Л.В., директор МБОУ «Шольинская СОШ», рабочая группа
3.10	Разработка муниципального задания на оказание муниципальных услуг в МБОУ «Шольинская СОШ» (в соответствии с графиком)	Приказ Управления образования Администрации МО «Муниципальный округ Камбарский район» об утверждении муниципального задания МБОУ «Шольинская СОШ»	Ежегодно до 10.01	Пилипенко Л.В., директор МБОУ «Шольинская СОШ»
3.11	Разработка и утверждение плана информационно-медийного сопровождения создания и функционирования Центра	Составлен план информационно-медийного сопровождения создания и функционирования Центра	До 01.03.2022 г.	Пилипенко Л.В., директор МБОУ «Шольинская СОШ»
3.12	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) Центра на базе МБОУ «Шольинская СОШ», доставка и установка оборудования: - косметический ремонт помещений Центра, - приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» - приемка, установка, настройка и размещение полученного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом	Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком Центра «Точка Роста», поставлено и настроено оборудование Центра в соответствии с инфраструктурным листом	Июнь-август 2022 г.	Пилипенко Л.В., директор МБОУ «Шольинская СОШ», Зайцева Л.В., заведующий хозяйством

3.13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра на базе МБОУ «Шольинская СОШ»	Изданы приказы о зачислении Обучающихся в Центр	Июнь-сентябрь (ежегодно) с 2022 года	Пилипенко Л.В., директор МБОУ «Шольинская СОШ», рабочая группа
3.14	Открытие Центра на базе МБОУ «Шольинская СОШ», в единый день открытия центров «Точка роста»	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2022 года	Пилипенко Л.В., директор МБОУ «Шольинская СОШ»
4. Организация работы Центра на базе МБОУ «ЕСОШ»				
4.1	Подписание соглашения о сотрудничестве в области развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи с АОУ УР «РОЦОД», АУ УР «РЦИ и ОКО»	Соглашение о сотрудничестве в области развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи		Михайлова В.Т., начальник Управления народного образования, Пилипенко Л.В., директор МБОУ «Шольинская СОШ»
4.2	Создание попечительского совета Центра МБОУ «Шольинская СОШ»	Положение о попечительском совете	Сентябрь (ежегодно) с 2022 года	Пилипенко Л.В., директор МБОУ «Шольинская СОШ»
4.3	Формирование календарного плана реализации образовательных программ, проводимых Центром на базе МБОУ «Шольинская СОШ»	Утвержден календарный план работы Центра	Июль (ежегодно) с 2022 года	Пилипенко Л.В., директор МБОУ «Шольинская СОШ»
4.4	Освещение работы Центра на базе МБОУ «Шольинская СОШ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	Создана группа в социальных сетях о деятельности Центра, освещение проводимых мероприятий на официальном сайте МБОУ «Шольинская СОШ»	Июль 2022 года	Руководитель Центра на базе МБОУ «Шольинская СОШ»
4.5	Формирование плана мероприятий по выявлению и сопровождению одаренных детей	Утвержден план мероприятий по выявлению и сопровождению одаренных детей в МБОУ «Шольинская СОШ»	Сентябрь (ежегодно) с 2022 года	Руководитель Центра на базе МБОУ «Шольинская СОШ»
4.6	Организация сопровождения одаренных детей, проявивших выдающиеся способности, в т.ч. в дистанционной форме	Создан информационный банк данных одаренных детей МБОУ «Шольинская СОШ»	В течение учебного года	Руководитель Центра на базе МБОУ «Шольинская СОШ»